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lisation et de la rigueur de la coordination
par le CVD ont fait que les fravaux & la
charge des villageois ont été réalisés rapi-
dement, de maniére trés satisfaisante, sans
le moindre conflit.

Aprés quelques mois d'exploitation (mise en
service au lTer mars 2017), il apparalt que
les gestionnaires de PMH, doment formés
et équipés d'oppareils de mesure, assurent
parfaitement leur mission par des ajustements
quotidiens de la feneur en chlore: mesure
de la teneur en chlore résiduel, mesure de
la hauteur d'eau libre dans le puits, calcul
(& I'aide d'un tableau qui leur a été fourni)
de la dose de javel & rajouter pour amener

la teneur de I'eau du puits & 0,2 mg/litre,
ajout de la quantité nécessaire.

les villageois conscients des risques qu'ils
encouraient auparavant se disent safisfaits
et rassurés par ce fraifement. Le bilan sur 4
mois fait apparaitre une consommation d'un
bidon de 5 litres de Javel & 12° par mois
pour I'ensemble des PMH en place, soit une
dépense de 11 000 F CFA par mois.

le prix de I'eau pour les villageois integre
cette dépense qui vient se rajouter aux colts
d’entretien et de renouvellement. Ainsi,
chaque foyer participe pour un montant de
3750 FCFA par an. Loriginalité du mode
de gestion adopté réside dans le fait que les

participations annuelles ne sont pas pergues
directement auprés des familles, mais versées
par les Groupements de Production Coton-
niére auxquels les familles sont raffachées :

prélevement «a la source».

Simplification
des ouvrages

Un refour d'expérience a pu éfre fait avec les
villageois et les enfrepreneurs sur les choix
mis en ceuvre pour les ossatures de lafrines :
lors de cette premiére phase, la livraison des
ossafures en panneaux a conduit & un double-
ment des poteaux d'angle. Pour la suite, les
cabines des latrines familiales seront livrées
montées, ce qui permettra d'économiser un
linéaire important de tubes. Les sabligres en
bois seront également remplacées par des
fubes intégrés & la structure métallique. Le fer
ronnier pourrait aussi fournir des bacs acier
prédécoupés a la bonne dimension en usine.
Ces dispositions simplifieront le travail des
villageois pour un coit sensiblement équi-
valent. Une deuxiéme phase (2018-2019)
généralisant I'accés & I'eau a I'ensemble
du village est maintenant programmée. Elle
comportera 3 forages équipés d'une PMH,
2 puits réhabilités équipés de 2 PMH, 1 puits
nouveau équipé de 2 PMH, 260 latrines et
douches familiales, 2 blocs de 3 latrines VIP
& double fosse pour le centre de santé et un
programme d'accompagnement équivalent
a celui de la premiére phase. Lors d'une
réunion fenue fin février 2017 avec la Mairie
de Bama, il a été en outre décidé que cette
deuxiéme phase serait mise & profit pour
développer les capacités des entreprises
de la commune ef pour former un jeune que
la commune s'engagerait & recruter comme
technicien municipal. le montant de cette
deuxiéme phase est estimé & 220 000
euros. Rendezvous septembre 2018 pour
le démarrage des fravaux prévu en période
de saison séche oU les villageois sont peu
occupés par les travaux des champs.
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