
de SEEPAT pour le suivi et le contrôle des

trovoux. Des prestoloires ont été mobilisés

pour les irovoux . un foreur/puisoiier, un

moçon et un ferronnier sélectionnés sur

une consuliotion restreinte. Les prestotions

relotives oux mesures d'occompognement

ont été confiées ô SEEPAT. Les vil ogeois sont

intervenus comme monceuvres du moçon

et pour construire les lotrines et douches

fomilioles. Au niveou communoutoire, c'esi

le CVD qui o ossuré lo mobilisotion des

intervenonls villogeois eT lo coordinotion de

leurs trovoux ovec ceux des entreprises.

Lo gestion des finoncements et les règlements

finonciers ont été ossurés por SES, excepté

pour lo porf de finoncement ossurée por lo

commune concernont un loi bien identifié

qul o élé réglé directement ou foreur por

lo commune.

Le prolet iniiiol prévoyoit l'exploitotion de lo

noppe profonde du sédimentoire oncien.

Molgré des investigotions géophysiques

préolobles positives, les deux premiers

foroges de I 3Om et 9Om n'ont pos opporté

le débit minimol controctuel de ô00 l/heure.
ll s'esl ovéré que les couches présentes

locolement éioient très riches en orgilites

peu frocturées el donc peu produclives.

Les méthodes d'invesiigotion électriques

ont éié inopérontes du folt du coroctère

conducieur des orgililes soturées. ll o olors

été décidé d'exploiter lo noppe d'interfoce

entre les terroins de couverture iotéritique et

le sédimentoire oncien. Cette noppe étoit

dé1d exploitée por des puits existonts, mois

dons des condiiions n'ossuront pos 1o quolité

de l'eou du point de vue boctériologique.

3 puits exisionts ont donc été réhobilités por

curoge el chemisoge en béton des pore-

ments, fermeiure por une dolle et conskuction

d'une supersiructure supportont 2 PMH por

puits, mise en ploce d'un lroitement préventif

permonent por chloroiion à lo.lovel, formo-

lion des exploitonts pour lo mise en ceuvre.

Conséquences de ces modificotions du proiei:
r Iinstollotion de 2 PMH por puiis (ou lieu

d'une PMH por foroge) o permls de desservir

une populotion de I 200 hobitonts ou lieu de

ô00 prévus iniliolement, ce qui diminuero le

volume de kovoux pour lo phose suivonte.
o En revonche, le troitement por chloro-

tion esi controignont pour l'exploitolion et

conduit à un renchérissemenl du coût de

l'eou (3500 F CFA por on et por foyer ou

lieu de 2500 F CFA).

Pour I'un des puits existonts, ofin de préserver

lo conTinuité du service pendont les irovoux

et optimiser les équipements créés, on o

préféré l'oménoger de monière sommoire

en le loissont ouvert pour des usoges non

domestiques et créer un nouveou puits à

proximité pour l'eou potoble.

Après de nombreux échonges internes et

ovec les portenoires du proiet, le choix

s'est finolement porlé pour des lotrines

constituées de superstructures relotivement

légères posées que l'on pourro déplocer

sur de nouvelles fosses lorsque celles en

service ouront otleinl eur niveou moximol

de remplissoge. Ce choix repose sur le prin-

cipe d'éviter à tout prix des monipulotions

de boues pothogènes: lo fosse pleine est

recouverte d'un bouchon de bronches et

de terre et obondonnée pendonl un déloi

d'une onnée ou bout de loquelle un orbre

peut y être plonté.

Les villogeois se sont mobilisés pour ces

trovoux: ôO fosses creusées en une dizoine

de iours, fobricotion des briques support de

lo dolle, préfobrlcotion des dolles sous le

pilotoge du moçon.

En porollèle ô0 ossotures métolliques ont

été préfobriquées por un ferronnier de

Bobo-Dioulosso. Les ponneoux les compo-

sont ont été livrés sur siTe. [entreprise o olors

formé les villogeois pour le montoge et le

scellement des ossotures que les villogeois

ont ensuite recouverles d'un toit de tôle et

hobillées de nolles de poille de mil. Tous

les motérioux nécessoires onl été fournis

oux villogeois.

De nombreux
enseignements à retenir

L'importonce des séonces d'informotion

en début de pro]el, les nombreuses inter-

ventions de senslbilisoTion ouprès des

villogeois ef des enfonts scolorisés, les

coutumes de trovoux collectifs, notomment

ô irovers les groupements de production

coionnière (GPC) et l'efficocité de lo mobi-
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